

Ano de Exercício: 2018
Órgão Setorial: Prefeitura Regional São Mateus
Responsável de TIC: Lenilson Yoshino
E-mail do Responsável: lyoshino@prefeitura.sp.gov.br
Telefone:

Status: Aprovado
Data da aprovação: 15/03/2018 13:22

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Adquirir ativos de microinformática - desktop
2	Adquirir ativos de rede - switch
3	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
4	Eliminar ativos de TI - inservíveis
5	Documentar e Publicar processos - gestão de usuários
6	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
7	Capacitar equipe - outro
8	Implantar sistema de informação - NOC
9	Contratar comunicação - link
10	Implantar sistema de informação - gestão de ativos
11	Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software
12	Contratar equipe - de TI

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 13/03/2018 à 24/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Atualização do computadores que estão muito antigos, sendo 50% dos computadores win XP que não tem mais atualização de segurança, com procesador pentium 4 ou core 2 dual, no maximo 2gb de memoria, computadores lentos e sobrecarregados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Orientar CAF sobre configuração e quantidade dos computadores	1	36
Buscar Ata de Registro de Preços	1	36

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
desktop, 1 tb hdd, 8gb memoria, processador i5 e monitor 21	20	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00	70.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
teste	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

2 Adquirir ativos de rede - switch

Período: 12/04/2018 à 27/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Possuir equipamento de reposição no momento de queima do equipamento em uso.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Orientar CAF sobre configuração e quantidade dos switches	1	36
Buscar Ata de Registro de Preços	1	36

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Switch 24 portas.	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

3 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 28/03/2018 à 15/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Profissional capacitado para efetuar e avaliar licitações.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Buscar curso licitação EMASP	1	2
Inscrição no curso	1	1
Realização do curso em EAD	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso de licitação de bens e serviços	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

4 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 18/10/2018 à 31/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Liberação de espaço físico.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento dos equipamentos inservíveis a serem eliminados	1	2
Agendamento da retirada dos equipamentos e encaminhamento para o local de descarte.	1	1
Encaminhamento dos equipamentos para local de descarte.	1	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Encaminhar equipamentos inservíveis para descarte	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

5 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 24/05/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor controle da Gestão de Usuários.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar documento de controle de usuarios com acesso ao sistemas	1	5
Alimentar a planilha com os dados dos usuarios	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Planilha para controle de usuarios	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

6 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 18/04/2018 à 18/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria e transparencia na segurança da informação da PR.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Solicitar para a ATSI da SMPR a elaboração e envio de termo de responsabilidade do uso de senhas.	1	1
Solicitar para a ATSI da SMPR a elaboração e envio de termo de resp. do uso de equipamentos	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
termo de responsabilidade.	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

7 Capacitar equipe - outro

Período: 21/08/2018 à 26/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na qualidade de manutenção e rede da PR

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Participação no curso de manutenção de hardware	1	32
Participação no curso de redes de computadores & prova de certificação	1	64

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Cursos contratados pela SMIT	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

8 Implantar sistema de informação - NOC

Período: 19/07/2018 à 19/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor controle de rede da PR.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Solicitar o acesso e interface do NOC junto a Prodam	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
NOC Prodam	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

9 Contratar comunicação - link

Período: 13/03/2018 à 14/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria de conectividade da internet.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Instalação Link TAC Vivo	1	8
Migração Link TAC Vivo	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
conectividade de rede	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

10 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 12/06/2018 à 26/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor gestão de ativos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Implementar GLPI+AD+FUISON	1	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
GLPI+AD+FUSION SMIT	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

11 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 12/06/2018 à 27/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor gerenciamento de licenças.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Implementar GLPI+AD+FUSION SMIT	1	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
GLPI+AD+FUSION SMIT	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

12 Contratar equipe - de TI

Período: 08/05/2018 à 25/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Maior eficiência no serviço prestado pela informática da PR

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Movimentação de servidores efetivos para compor a equipe de 3 pessoas	1	8
Contratação de estagiários para compor a equipe de 3 pessoas	1	80
Contração de comicionado para compor a equipe de 3 pessoas	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Pessoas para compor a equipe de TI	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Aprovado na data de 15/03/2018 13:22 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.