

Ano de Exercício: 2018  
Órgão Setorial: São Paulo Parcerias  
Responsável de TIC: Valmir Neme  
E-mail do Responsável: vneme@spparcerias.com.br  
Telefone:

---

Status: Aprovado  
Data da aprovação: 16/05/2018 15:40

Esse documento é composto por 17 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
2	Eliminar ativos de TI - inservíveis
3	Documentar e Publicar processos - gestão de usuários
4	Capacitar usuário - outro
5	Implantar sistema de informação - gestão de ativos
6	Implantar sistema de informação - outro
7	Contratar serviço - hospedagem
8	Adquirir ativos de microinformática - notebook
9	Alugar ativos de microinformática - notebook
10	Capacitar usuário - sistema da PMSP
11	Capacitar usuário - sistema da PMSP
12	Capacitar usuário - outro
13	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
14	Contratar equipe - de TI
15	Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software
16	Contratar comunicação - link
17	Implantar sistema de informação - NOC

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

## 1 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 05/06/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar de qualidade e eficiência na prestação de serviços de TI para companhia.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição em cursos de licitação e gestão de contratos de bens e serviços - EMASP	1	1
Curso de Gestão de Contratos	1	36

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso de Gestão de Contratos	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99

## 2 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 29/05/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Liberação de espaço físico, melhor controle dos ativos imobilizados e redução de tempo na atividade de controle

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Eliminação de Ativos de TI Inservíveis.	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Eliminação de Ativos de TI Inservíveis.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99

### 3 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 01/06/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar os controles de acesso dos usuários da rede/dados da companhia

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Estabelecimento de normas internas de controle de acessos de usuários da rede/dados da companhia	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Documentação de Gestão de Usuários	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

### 4 Capacitar usuário - outro

Período: 03/07/2018 à 30/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no suporte técnico na execução das atividades relacionadas a licitação e gestão de contratos de bens e serviços

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação (PCTI) ENAP	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso de Planejamento da Contratação de Tecnologia da	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

**5 Implantar sistema de informação - gestão de ativos**

Período: 01/05/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o controle dos Ativos da Companhia

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Preparar TR contratação de Serviços Informatizados de Controle de Ativos Imobilizados	1	8
Efetuar pesquisa de preços, lançar Cotação Eletronica e contratação os serviços	1	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de Controle de Ativos Imobilizados Locação Mensal	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99

**6 Implantar sistema de informação - outro**

Período: 02/05/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aprimorar os controles administrativos e Financeiros

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Implantar Software de Sistema Administrativo Financeiro (web) - Serviço Integrante Sistema Contábil	1	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Software de Sistema de Administrativo Financeiro -	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99

**7 Contratar serviço - hospedagem**

Período: 04/05/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção online do site da São Paulo Parcerias

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Contratação de empresa para hospedagem do site da WWW.SPPARCIAS.COM.BR	1	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de armazenamento do site e disponibilização constante na	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99

**8 Adquirir ativos de microinformática - notebook**

Período: 01/05/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a produtividade do trabalho da equipe técnica

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Preparar TR para aquisição de equipamentos de informática - notebooks	1	24
Pesquisa de Preços, Pesquisa de Atas de RP, Adesão a ARP ou Pregão Eletrônico para Compra	1	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Notebook processador Intel Core i57200U, placa de vídeo 2 GB,	15	R\$ 4.500,00	R\$ 67.500,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99

**9 Alugar ativos de microinformática - notebook**

Período: 04/05/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a Capacidade Produtiva da Area Tecnica e redução de atividades de manutenção de equipamentos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Preparar TR para Locação de equipamentos de informatica - notebooks com Pacote Office 2016	1	24
Pesquisa de Preços, Pesquisa de Atas de RP, Adesão a ARP ou Pregão Eletronico para Locação	1	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Locação de Notebook Process. Intel Core i57200U, Placa de víd. 2	15	R\$ 3.360,00	R\$ 50.400,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

**10 Capacitar usuário - sistema da PMSP**

Período: 03/05/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Qualificação do Quadro de Pessoal Administrativo

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
INSCRIÇÃO NO CURSO SEI – SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - MÓDULOS BÁSICO E AVANÇADO	3	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
CURSO SISTEMA SEI-PMSP	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

**11 Capacitar usuário - sistema da PMSP**

Período: 05/06/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SIMPROC-PMSP

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
CURSO INTERNO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SIMPROC	3	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
CURSO SISTEMA SIMPROC	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

**12 Capacitar usuário - outro**

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
CURSO DE PREGÃO ELETRONICO - Formação de Pregoeiros Emasp	3	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
CURSO DE PREGÃO ELETRONICO - Formação de Pregoeiros Emasp	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

**13 Documentar e Publicar política - de segurança da informação**

Período: 14/05/2018 à 30/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Política de Segurança da Informação (PSI) para garantir os ativos de informação da SP, obrigatórios em face das atividades da companhia e dos seus contratos com os clientes (administração Direta), tendo como base a confidencialidade, integridade e disponibilidade (quando autorizadas)

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
O planejamento para criação de uma Política de Segurança da Informação	1	48
Elaboração da Política de Segurança da Informação	1	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

**14 Contratar equipe - de TI**

Período: 14/05/2018 à 15/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção das atividades da companhia

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Contratação dos Serviços de TI com a Prodam	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação dos serviços de TI da Prodam (tercerização equipe de	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99



**15 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software**

Período: 14/05/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o controle de ativos intangíveis (licença de software)

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Cadastrar do Sistema de Controle de Ativos número das licenças de uso dos software	1	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de Controle de Ativos Imobilizados Locação Mensal	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

**16 Contratar comunicação - link**

Período: 16/05/2018 à 28/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção da capacidade de produção de serviços técnicos da companhia

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Contratação dos Serviços de TI - Dados Prodam	1	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Link de dados - Contrato Prodam	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

**17** Implantar sistema de informação - NOC

Período: 16/05/2018 à 27/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Otimização dos Recursos de Link e dados pelos colaboradores da Companhia

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Contratação dos Serviços de TI - Dados Prodam - NOC	1	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Monitoramento e gerenciamento pelo NOC (Network Operations)	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.9999.9999.99.99.99.99

Aprovado na data de 16/05/2018 15:40 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.