

Ano de Exercício: 2018

Órgão Setorial: São Paulo Urbanismo

Responsável de TIC: Synval Vizack

E-mail do Responsável: sviziack@spurbanismo.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 07/03/2018 13:53

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Adquirir ativos de microinformática - desktop
2	Adquirir licença de software - outro
3	Adquirir ativos de microinformática - impressora
4	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
5	Eliminar ativos de TI - inservíveis
6	Capacitar equipe - gestão de ativos
7	Capacitar equipe - monitoramento de redes
8	Adquirir ativos de rede - switch
9	Implantar sistema de informação - NOC
10	Contratar comunicação - link
11	Capacitar usuário - outro
12	Contratar serviço - wi-fi

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/01/2018 à 25/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de 60 desktops;

Impactos e Resultados Esperados:

Aumentar eficiência dos equipamentos, ajudando a melhorar a performance dos projetos e melhoria do controle na gestão das operações urbanas e projetos da Secretaria Municipal de Urbanização e Licenciamento

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Localização de Ata de Registro de Preços	2	80
Consultas sobre a disponibilidade dos equipamentos na ATA	2	20
Envio de cartas solicitando a autorização de adesão	2	10
Elaboração do processo SEI Juntando os documentos já coletados	2	5
Pesquisas de preços, cotações em outros fornecedores	2	30
Elaboração do contrato	6	50
Recebimento dos equipamentos	2	30
Conferência e elaboração do Termo de recebimento	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desktop I7, 64bits, 16GB RAM, HD Flash 256GB e 1TB, Pl Video Off	60	R\$ 4.700,00	R\$ 282.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

2 Adquirir licença de software - outro

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de 25 licenças anuais de Suite Adobe;

Impactos e Resultados Esperados:

Aumentar eficiência dos equipamentos, ajudando a melhorar a performance dos projetos e melhoria do controle na gestão das operações urbanas e projetos da Secretaria Municipal de Urbanização e Licenciamento

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa de preço e localização de Ata de Registro de Preços	2	80
consulta sobre a disponibilidades dos softwares na ATA	2	30
Envio de cartas solicitando a autorização de adesão	2	10
Config. desejada: seguindo as orientações do Suite do software	2	10
Configuração seguindo o pacote Adobe	2	10

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração do processo SEI Juntando os documentos já coletados	2	5
Pesquisas de preços, cotações em outros fornecedores	2	30
Elaboração do contrato	6	50
Recebimento dos Softwares	2	30
Conferência e elaboração do Termo de recebimento	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição do Pacote Suite Adobe	25	R\$ 9.336,00	R\$ 233.400,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

3 Adquirir ativos de microinformática - impressora

Período: 01/03/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Plotter e Impressoras;

Impactos e Resultados Esperados:

Aumentar eficiência dos equipamentos, ajudando a melhorar a performance dos projetos e melhoria do controle na gestão das operações urbanas e projetos da Secretaria Municipal de Urbanização e Licenciamento.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Especificar equipamento a ser adquirido - Termo de referência	2	20
Localização de Ata de registro de preços com os equipamentos desejados	2	20
Envio de cartas solicitando a autorização de adesão	2	10
Plotter A0, 44 Polegadas de boca, e resolução acima de 1440 dpi, plotagem color, Sulfite e Vegetal	2	10
Impressora A3 Coloridas	2	10
elaboração do processo SEI juntando os documentos já coletados	2	5
Pesquisas de preços, cotações em outros fornecedores	2	30
Elaboração do contrato	6	50
Recebimento dos equipamentos	2	30
Conferência e elaboração do Termo de recebimento	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de 1 Plotter A0	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Aquisição de 02 impressoras coloridas A3	2	R\$ 5.500,00	R\$ 11.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00



4 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/03/2018 à 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Treinamento Sistema Operacional Windows 10;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora do desempenho e qualidade na elaboração dos termos de referência e especificação dos bens.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantar a necessidade de treinamento	2	10
pesquisas de preços	2	20
encaminhar a Diretoria para aprovação	2	20
Se aprovado elaborar processo SEI com as documentações já coletadas	2	10
Contratação	6	40
Inscrição e treinamento	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Capacitação de equipe	6	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

5 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 20/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Eliminar Ativos de TI Inservíveis;

Impactos e Resultados Esperados:

Descartar os equipamentos de TI inservíveis

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
relacionar os equipamentos a serem descartados	3	30
encaminhar relação a contabilidade para a baixa patrimonial	3	30
retirada das chapas patrimoniais e separação dos lotes	3	30
Elaboração dos contratos de doação	6	50
entrega dos equipamentos	2	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
eliminar ativos de TI	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

6 Capacitar equipe - gestão de ativos

Período: 20/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitação de Gestão de Ativos;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora na administração dos ativos de TI

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantar a necessidade de treinamento	2	20
pesquisas de preços	2	20
encaminhar a Diretoria para aprovação	2	10
Se aprovado elaborar processo SEI com as documentações já coletadas	2	10
Contratação	6	40
Inscrição e treinamento	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Capacitação de equipe	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

7 Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 01/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitação Monitoramento de Rede;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora na habilidade dos colaboradores de TI para prover os serviços de monitoramento de Network

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantar a necessidade de treinamento	2	10
pesquisas de preços	2	20
encaminhar a Diretoria para aprovação	2	10
Se aprovado elaborar processo SEI com as documentações já coletadas	2	10
Contratação	6	40
Inscrição e treinamento	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Capacitação em monitoramento de rede	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

8 Adquirir ativos de rede - switch

Período: 20/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Switch;

Impactos e Resultados Esperados:

Atualização do parque de ativos de rede instalado e expansão de quantidade de hosts

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantar a necessidade de equipamentos	2	10
Localização de Ata de registro de preços com os equipamentos desejados	2	20
Envio de cartas solicitando a autorização de adesão	2	20
Poc para verificar se atende as necessidades da empresa	2	10
Elaboração do processo SEI Juntando os documentos já coletados	2	10
Pesquisas de preços, cotações em outros fornecedores	2	20
Elaboração do contrato	6	40
Recebimento dos equipamentos	2	10
Conferência e elaboração do Termo de recebimento	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Switch POE 48 portas, gerenciável e Layer 3	10	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

9 Implantar sistema de informação - NOC

Período: 01/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Implantar NOC;

Impactos e Resultados Esperados:

Facilitar a administração de TI

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
especificar as atividades a serem monitoradas	2	20
levantar os requisitos para a implantação do sistema	2	20
pesquisar solução free que atenda a necessidade da empresa	2	40
Criar ambiente para a implantação da solução	2	30

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Implantação do ambiente e testes	3	50
Monitoramento do ambiente/Validação	3	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Implantar NOC	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

10 Contratar comunicação - link

Período: 01/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Contratação de Link;

Impactos e Resultados Esperados:

Disponibilizar a comunicação externa (WAN) para os usuários da empresa, melhoria da velocidade já contratada

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa de preço e localização de Ata de Registro de Preços	2	20
pesquisas de preços	2	20
Envio de cartas solicitando a autorização de adesão	2	20
Config. desejada: 200MB dedicado	2	20
elaboração do SEI juntando os documentos já levantados	2	10
contratação	6	50
Instalação do link	2	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação de link de internet	2	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

11 Capacitar usuário - outro

Período: 01/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitar colaborador em arquitetura de Hardware;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar o colaborador de forma a adequar e padronizar o parque de microinformática visando possibilitar a prestação de serviços mais eficiente, minimizando riscos e melhorando a performance.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantar a necessidade de treinamento	2	20
pesquisas de preços	2	20
encaminhar a Diretoria para aprovação	2	10
Se aprovado elaborar processo SEI com as documentações já coletadas	2	10
Contratação	6	40
Inscrição e treinamento	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Capacitação	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

12 Contratar serviço - wi-fi

Período: 20/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Contratar serviço de conexão Wifi;

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilizar o atendimento ao público para uso dos municipais (rede Guest)

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantar a necessidade de serviços	2	20
pesquisas de preços	2	30
encaminhar a Diretoria para aprovação	2	30
Se aprovado elaborar processo SEI com as documentações já coletadas	2	10
Contratação	6	40
recebimento/instalação dos serviços	2	40
instalação	2	120

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de Wifi	10	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00	00.00.00.0000.0000.00.00.00.00.00

Aprovado na data de 07/03/2018 13:53 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.