

Ano de Exercício: 2019
 Órgão Setorial: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo
 Responsável de TIC: Renato de Souza
 E-mail do Responsável: renato.nery2006@gmail.com
 Telefone:

Status: Aprovado
 Data da aprovação: 05/02/2019 08:10

Esse documento é composto por 9 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Adquirir licença de software - suíte de escritório
2	Contratar equipe - de TI
3	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
4	Alugar ativos de microinformática - servidor
5	Alugar ativos de rede - firewall
6	Adquirir licença de software - antivírus
7	Desenvolver Aplicativo - web
8	Contratar comunicação - link
9	Adquirir ativos de microinformática - outro

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Adquirir licença de software - suíte de escritório												
Período:	02/01/2019 à 02/05/2019												
Associada ao projeto estratégico:	Sem projeto associado.												
Etiquetas:	Adequação;												
Impactos e Resultados Esperados:													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> O impacto e a padronização de versão de software, os resultado esperado e a melhoria do fluxo de informação diminuindo os contratempos de interpretação de versão </div>													
Ações a serem realizadas:													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição das Atividades</th> <th>Nº Pessoas</th> <th>Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levantamento do número de licença, elaboração do termo e abertura do processo administrativo</td> <td>1</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Aprovação do orçamento e justificativa para aquisição, envio do processo para o pregoeiro</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Elaboração do Despacho Autorizatório, abertura da licitação, recebimento das propostas e aquisição.</td> <td>1</td> <td>2080</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Levantamento do número de licença, elaboração do termo e abertura do processo administrativo	1	48	Aprovação do orçamento e justificativa para aquisição, envio do processo para o pregoeiro	1	24	Elaboração do Despacho Autorizatório, abertura da licitação, recebimento das propostas e aquisição.	1	2080
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas											
Levantamento do número de licença, elaboração do termo e abertura do processo administrativo	1	48											
Aprovação do orçamento e justificativa para aquisição, envio do processo para o pregoeiro	1	24											
Elaboração do Despacho Autorizatório, abertura da licitação, recebimento das propostas e aquisição.	1	2080											
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:													

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Offline 365 Business Premium por 36 meses para 40 computadores	36	R\$ 260,00	R\$ 9.360,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

2 Contratar equipe - de TI

Período: 02/01/2019 à 02/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura;

Impactos e Resultados Esperados:

A empresa contratada será responsável pela instalação, manutenção e suporte para os equipamentos locados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração da Justificativa e TR, abertura do Processo Administrativo	1	48
Aprovação do orçamento e justificativa para aquisição, envio do processo para o pregoeiro	1	24
Elaboração do Despacho Autorizatório, abertura da licitação, recebimento das propostas e contratação	1	2080

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Equipe de Suporte Terceirizada	1	R\$ 1.800,00	R\$ 64.800,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

3 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 02/05/2019 à 28/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação; Infraestrutura;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria dos fluxos de informações internas. Clareza para a equipe na distinção entre dados sensíveis e seus níveis de acesso.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa de melhores práticas de Segurança da Informação	1	48
Elaboração da Política de Segurança da Informação	1	96
Publicação da Política de Segurança da informação	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Política de Segurança da Informação.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

4 Alugar ativos de microinformática - servidor

Período: 02/01/2019 à 02/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação; Infraestrutura;

Impactos e Resultados Esperados:

Locação de um servidor para criação de um ambiente virtualizado para os serviços de Active Directory, DNS, DHCP, File Server e Backup local.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração da Justificativa e TR; Abertura do Processo Administrativo	1	48
Análise e aprovação do valor médio para abertura de licitação; Envio do Processo ao pregoeiro	1	24
Elaboração do Despacho Autorizatório, abertura da licitação, recebimento das propostas e aquisição.	1	2808

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Servidor com 32GB de RAM e 2TB de HD - Locação por 36 meses	1	R\$ 2.674,00	R\$ 96.264,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

5 Alugar ativos de rede - firewall

Período: 02/01/2019 à 02/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura;

Impactos e Resultados Esperados:

Visando aumentar a segurança do ambiente, a implementação de um firewall servirá para monitorar o uso da internet, onde possibilita implementar políticas de acesso e proteção contra ameaças de intrusão.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	8
Elaboração do Termo de Referência	1	60
Abertura do Processo Administrativo/ Licitatório	1	1
Aprovação e abertura da Licitação	1	72
Acompanhamento do recebimento das propostas	1	2619
Contratação	1	120

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Firewall - SonicWall	1	R\$ 989,00	R\$ 35.604,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

6 Adquirir licença de software - antivírus

Período: 02/01/2019 à 02/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação;

Impactos e Resultados Esperados:

Consideramos 43 licenças do Antivírus para proteger os 40 clientes (desktop e notebooks dos usuários) e mais 3 licenças para serem usadas no servidor físico e nos servidores virtuais que serão criados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento do número de licenças, elaboração do termo e abertura do processo administrativo	1	48
Aprovação do orçamento e justificativa para aquisição, envio do processo para o pregoeiro	1	24
Elaboração do Despacho Autorizatório, abertura da licitação, recebimento das propostas e aquisição.	1	2808

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Antivírus Endpoint por 36 meses para 43 equipamentos	36	R\$ 387,00	R\$ 13.932,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

7 Desenvolver Aplicativo - web

Período: 02/01/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação;

Impactos e Resultados Esperados:

Para ampliar o acesso de produtores audiovisuais nacionais e internacionais, que buscam São Paulo como cenário de suas obras filmicas, a São Paulo Film Commission contratou um escritório especializado em desenvolvimento de aplicativos para celulares e tablets - APP SÃO PAULO FILM COMMISSION -, aqui dito de forma resumida de APP. O objetivo do aplicativo é mostrar no mapa as possibilidades de locações do audiovisual da cidade de São Paulo, facilitando a pesquisa de locação e ampliando a oferta de novos pontos da cidade como cenário.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração do Termo de Referência	1	60
Abertura do Processo Administrativo/ Licitatório	1	1
Aprovação e abertura da Licitação	1	72
Acompanhamento do Processo Administrativo/ Contratação	1	4007
Atendimento, Análise e Gestão	1	36
Desenvolvimento de backend	1	72
Desenvolvimento de frontend	1	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
APP SÃO PAULO FILM COMMISSION	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

8 Contratar comunicação - link

Período: 02/01/2019 à 04/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura;

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de link, para continuidade na prestação de serviços de conectividade de internet com a velocidade de 100Mb/s

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	8
Elaboração do Termo de Referência	1	60
Abertura do Processo Administrativo/ Licitatório	1	1
Aprovação e abertura da Licitação	1	72
Acompanhamento do recebimento das propostas	1	3339
Contratação	1	120

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Link dedicado de Internet com a velocidade de 100Mb/s por 36	1	R\$ 1.433,33	R\$ 51.599,88	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

9 Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 02/01/2019 à 02/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura;

Impactos e Resultados Esperados:

Nobreak onde suportará os equipamentos garantindo uma maior disponibilidade do ambiente caso ocorra ausência de energia.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	8
Elaboração do Termo de Referência	1	60
Abertura do Processo Administrativo/ Licitatório	1	1
Aprovação e abertura da Licitação	1	72
Acompanhamento do recebimento das propostas	1	2619
Contratação	1	120

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Locação de Nobreak por 36 meses	36	R\$ 590,00	R\$ 21.240,00	00.00.00.0000.0000.00.00.00.00.00

Aprovado na data de 05/02/2019 08:10 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.